



Material de discusión

Pampa Camarones SpA

Roadshow Aumento de Capital



Santiago, 24 de junio 2025

Disclaimer

- Esta presentación ha sido preparada por Pampa Camarones SpA (la "Compañía" o "Pampa Camarones" o "PC") con el objeto de proporcionar información general respecto de esta última
- La información contenida en este documento no es, ni pretende ser, una recopilación completa y absoluta de la información de la Compañía, ni la totalidad de la información para tomar una decisión empresarial
- Cualquier decisión empresarial de un potencial interesado en la Compañía deberá ser tomada bajo su propia responsabilidad, de forma independiente y habiendo recabado de forma autónoma toda la información que considere necesaria a su exclusivo criterio para ello, contando para ello con el asesoramiento especializado necesario
- Esta presentación contiene información prospectiva. Toda la información contenida en esta presentación, que no sean declaraciones de hechos actuales e históricos, es información prospectiva. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva puede identificarse por el uso de palabras como "planes", "espera", "presupuesto", "orientación", "programado", "estima", "pronósticos", "estrategia", "objetivo", "pretende", "objetivo", "meta", "comprende", "anticipa" y "cree" (y variaciones de estas o palabras similares) y declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "deberían", "podrían" "ocurrir" o "ser logrados" o "serán tomados" (y variaciones de estas o expresiones similares). Toda la información prospectiva en esta presentación está sujeta a esta advertencia. La información prospectiva no es, ni puede ser, una garantía de resultados o eventos futuros. La información prospectiva se basa, entre otras cosas, en opiniones, suposiciones, estimaciones y análisis que, aunque se consideran razonables por la Compañía en la fecha en que se proporciona la información prospectiva, están inherentemente sujetos a riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores significativos que pueden causar que los resultados y eventos reales sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos por la información prospectiva. Si uno o más de estos riesgos, incertidumbres, contingencias u otros factores se materializan, o si cualquier factor o suposición resulta incorrecto, los resultados reales podrían diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en la información prospectiva. En consecuencia, no debe depositar una confianza indebida en la información prospectiva. Pampa Camarones y LarrainVial no asumen ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna información prospectiva después de la fecha de esta presentación o de explicar cualquier diferencia material entre los eventos reales posteriores y cualquier información prospectiva, excepto cuando lo exija la ley aplicable
- Todas las cantidades en esta presentación están en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario
- El potencial inversor acepta que ninguno de sus agentes, empleados, representantes o directores reproduzca o distribuya este documento total o parcialmente a otras personas sin el previo consentimiento por escrito de la Compañía. El potencial inversionista se compromete a mantener la información proporcionada bajo confidencialidad y a no utilizar la información para ningún otro propósito que no sea en relación con su inversión en la Compañía

Contenido




Capítulo I: Mirada Global

Capítulo II: Operación Pampa Camarones Arica

Capítulo III: Ciclón Exploradora

Capítulo IV: Financiamiento

Estructura corporativa



*Accionistas Minoritarios: Samsung Chile, Samsung Copper, Samsung UK (1,4%), Felipe Velasco Group (0,7%), Inversionistas Scalex (8,4%)

Pampa Camarones SpA

Producción Arica

- Salamanqueja bajo lo esperado con perspectiva positiva tras compra de equipos
- La apertura de Golondrina (ex-Chacota) está en desarrollo desde fines de abril
 - Alimentación a planta comenzaría en septiembre

Desarrollo Poder de Compra Arica

- **Oportunidad** de mejorar los márgenes de la operación
 - HMC avanza de acuerdo a expectativas, target de ~4.000 tpm en junio
 - Agencia de compra avanzando: Menor mineral de Perú es compensado por nuevo mineral de Bolivia y acuerdo con ENAMI Camarones.

Perfil Financiero

- Duración de la deuda de la Compañía descalzada con perfil de flujo de caja
- Limitado acceso al financiamiento tradicional

Estrategia de Salida CIEX

- Proceso de venta en marcha, expectativas de cerrar operación en 4T 2025

Contenido



Capítulo I: Mirada Global

Capítulo II: Operación Pampa Camarones Arica

Capítulo III: Ciclón Exploradora

Capítulo IV: Financiamiento

Overview

Optimización de fuentes de mineral

- Se requieren desarrollos de 600m/mes en Salamanqueja para mejorar acceso a mineral
 - Baja disponibilidad de equipos y mayor necesidad de fortificación no han permitido avanzar y producir de acuerdo a presupuesto
 - Adquisición de equipos (Jumbo, Raptor, Bolter, Camión) y renovación team de mantención
- Apertura de Golondrina es elemental para reducir exigencia de veta Salamanqueja
 - Trabajos iniciados en abril, alimentación desde drift en septiembre y caserones en noviembre
- Propiedad minera de alto potencial (PC y HMC) se aprovechará con explotación de terceros en el corto-mediano plazo
- Se tienen 6 puntos con producción. Se espera ~4.000 tpm de producción en junio
- Poder de compra de minerales de terceros cercanos:
 - Se llegó a acuerdo con ENAMI por mineral. Alimentando 4.000 tpm

Estrategia de Exploración


- Foco en producción 2025 (Salamanqueja)
 - Sondajes se han enfocado en Salamanqueja profundo y Gattavara, mejorando certidumbre de recursos y abriendo potencial hacia el sur
- Sondajes a futuro en propiedad HMC
 - Plan de exploración vía arriendo de equipo RC con cuadrilla propia

Pampa Camarones: Actualización Golondrina

Avances

- Se terminó la preparación de portal Sur y Norte
- Túnel Sur: Completado 70m/350m antes de alcanzar mineral de drift
- Túnel Norte: Se iniciarán desarrollos en julio. 120m requeridos para alcanzar drift.

Producción drift: Septiembre



Inicio túnel Norte: Julio

Avance túnel Sur = 70 m

Pampa Camarones: Terceros

Terceros en Propiedad HMC/PC

- Se han arrendado 8 puntos a terceros, de los cuales hay 6 en explotación
- 4 puntos están llegando a su producción nominal, 2 están en *ramp-up* con el objetivo de llegar a producción nominal en agosto
- Explotación ha aportado importante conocimiento geológico, en particular abriendo potencial en Punta Madrid y en Lorenzo


Terceros externos

- Mineral de Perú ha llegado de manera esporádica, con leyes cercanas al 1,5% CuT. Continúan negociaciones con nuevos proveedores
- Durante junio se recibió el primer cargamento de mineral de Bolivia, 250t @3,0% CuT
- Se siguen recibiendo 250-400t @4,0% de Argentina

Stock ENAMI


- Se llegó a acuerdo con ENAMI para procesar el mineral que tienen acopiado en su poder de compra en Camarones, a pocos kilómetros de la planta
- Se espera procesar:
 - Junio: 4.000t @2,0% CuT (Procesado esta semana)
 - Julio 4.000t @1,5% CuT
 - Agosto 4.000t @1,3% CuT
 - Septiembre: 4.000t @1,2% CuT
 - Octubre: 3.067t @1,0%

Mineral de Terceros (t Finos LHS, t Mineral RHS)




Junio a la fecha lleva 45t de cobre fino de terceros, y se espera llegar a 66t y procesar 80t adicionales de ENAMI, por lo que se espera superar la estimación inicial de 80t

Resumen de operación Pampa Camarones: Visión 2026–2028 (1 / 4)



Resumen de operación Pampa Camarones: Visión 2026–2028 (2/4)



Resumen de operación Pampa Camarones: Visión 2026–2028 (3/4)

(US\$ 'MM)	2025	2026	2027	2028
Mineral Chancado	517k @1,25%	756k @1,28%	627k @1,48%	598k @1,58%
Producción	4.808	7.271	6.971	7.093
Precio	4,0	4,0	4,0	4,0
Ingresos de ventas	41.9	63.3	60.7	61.8
Costos operacionales	(37.9)	(52,5)	(43,2)	(41.9)
Margen operacional	4.0	10,8	17,4	20,0
Inversión (Capex)	(11.6)	(5.5)	(10,0)	(6,5)
Geología	(0,6)	(1,7)	(2,0)	(2,0)
Mina	(8,6)	(2,3)	(6,0)	(3,0)
Planta	(2.3)	(1,5)	(2,0)	(1,5)
G&A	(0,2)			
FC Operación + Capex	(7.6)	5,3	7,4	13,4
FC Operación + Capex @US\$4,2/lb	(6.2)	7,9	9,9	15,9

Resumen de operación Pampa Camarones: Visión 2026–2028 (4/4)

Mineral Procesado

660 kt @1,45% CuT

560 kt @1,3% propias + 100 kt @2,2% terceros



Producción de Cátodos

7.200 ton @4,0/lb

(480 ton de rípios)



Cash cost

US\$2,9 /lb



Capex

US\$ 7mm al año (Incluye exploración)



Ingresos	US\$ 62mm
Gastos	US\$ (46mm)
EBITDA	US\$ 16mm
Capex	US\$ (7mm)
Flujo de Caja antes de Financiamiento	US\$ 9mm

El activo Pampa Camarones, en régimen, genera un flujo anual operacional después de CAPEX de US\$ 9mm

Esto asume Salamancaqueja, Golondrina y una tercera mina comenzando a operar en 2027, además de terceros y reprocesamiento de rípios.

Plan de Crecimiento

5 targets “drill-ready”

- Se preparó un plan de sondajes para el potencial de vetas en la propiedad de ENAMI–Pampa Camarones, sin incluir a HMC aún.
- Los targets potenciales incluídos son: Salamancajeja (profundo, norte y sur), Golondrina, Paula, Josefa y Aida
- Se definió un potencial de 4,2 Mt, lo que podría extender el LOM de Pampa Camarones por 6 años adicionales

Indicador	Unit	Plan de Crecimiento
Recursos	Mn tons	4.24
Ley CuT	%	1.7
Ratio de Solubilidad	%	77
Producción	‘000 tons Cu	51.6
LOM	Años	6
Capex Exploración	US\$ mn	17.0

Propiedad Minera controlada por Pampa Camarones

 Arriendo (ENAMI)

 100% PC (GATTAVARA)

Propiedad de Terceros


 ENAMI

Sondajes

 Sondajes actuales 90,497m (519)

 Plan 73,070m (266)

 Sección A-A'



Contenido



Capítulo I: Mirada Global

Capítulo II: Operación Pampa Camarones Arica

Capítulo III: Ciclón Exploradora

Capítulo IV: Financiamiento


Avances Proyecto (1 / 2)

Hechos recientes EIA



- 17/feb: Se recibió ICSARA 2 con 188 pronunciamientos
- Se está trabajando con INERCO, GAC, ICASS, Newcastle e Ingemax
- 4/jul: Fecha objetivo para ingreso de Adenda 2
- Se mantiene expectativas de obtener RCA en 2S25

Gantt EIA




Avances Proyecto (2/2)

Avances hacia construcción de CIEX

Plan de permisos sectoriales

- Permisos sectoriales son necesarios para comenzar la construcción del proyecto:
- Asesor: GAC
- Resultados de evaluación Se requieren tramitar 270 permisos previo a construir
- Target para comenzar tramitación: 2S2025

2026	2027	2028	2029
------	------	------	------



- Permisos calificados como críticos son aquellos que:
 - Liberan áreas
 - Habilitan construcciones de obras e instalaciones tempranas
 - Requieren plazos significativos para lograr su aprobación
- Se determinó que dichos permisos son:
 - Excavaciones Arqueológicas
 - Excavaciones Paleontológicas
 - Informes Favorables para Construcción
 - Edificación u Obra Provisoria
 - Proyecto Sistema de Agua Potable
 - Proyecto Aguas Servidas
 - Defensa de Cauce
 - Modificación de Cauce
 - Método de Explotación Minera
 - Plan de Cierre Minero

Proceso de Venta

Proyecto Ciclón Exploradora

- **Proyecto avanzado** en términos de ingeniería y permisos
 - Se han identificado temas pendientes que se deben cerrar en recuperación metalúrgica y relaves
- Driver de incremento de valor: **Exploración de nuevos Recursos**
 - **Inversión necesaria de US\$15 MM (US\$12 MM Geología + US\$3 MM Ingeniería)**

Proceso de venta internacional: Avanzando hacia propuestas indicativas

Novedades

- Se han contactado 60 contrapartes
 - 13 revisando VDR, que está 100% completo y actualizado
 - 8 se encuentran en revisión de información preliminar a CA
 - 9 reuniones técnicas con interesados
 - Asesores mantienen contacto con contrapartes para avanzar conversaciones
- Visita a terreno: Una concretada con equipo de geología y comercial, segunda en preparación.

Contenido



Capítulo I: Mirada Global

Capítulo II: Operación Pampa Camarones Arica

Capítulo III: Ciclón Exploradora

Capítulo IV: Financiamiento

Contratos NSR Royalty

Novedades

- Se logró el aporte del 100% de los Mutuos 1 y Mutuos 2, y su respectivo interés devengado, a contratos de Royalty
 - No se presentó interés relevante para aportar financiamiento fresco
- Royalty, con el aporte de los US\$6,1 MM en mutuos, será por un 2,03% de los ingresos para 2025 y 1,42% para 2026+

	2025	2026	2027	2028
Producción	4.808	7.271	6.971	7.093
Precio	4,0	4,0	4,0	4,0
Ingresos de ventas (@US\$4,0/lb, US\$ mm)	41.9	63.3	60.7	61.8
Royalty (% de ventas)	2,0%	1,4%	1,4%	1,4%
Royalty (US\$ MM)	0,85	0,90	0,86	0,88
Royalty/Capital (abril del año siguiente)	14,0%	14,8%	14,3%	14,6%

Situación financiera



- **Línea de Crédito Estado e Itaú**
 - US\$1,6 MM (100% girado).
 - Sin posibilidad de giros adicionales, repactados



- **Mutuo 3: Oct 2024**
 - US\$2,5 MM (Garantía Equipos)
 - Bullet, Vencimiento Octubre 2030 con prepago



- **Offtake Mitsui: Mayo 2023**
 - US\$2,7 MM por amortizar
 - Amortizaciones mensuales por 8 meses



- **Confirming**
 - Cupo total US\$1,5 MM

En conversaciones con asesor financiero para levantar financiamiento en el extranjero

Pampa Camarones: Flujo de Caja 2025

(US\$ '000)	2024	2025
Producción	4.647	4.808
Precio	4,10	4,05
Ingresos de ventas	41,0	41,9
Costos operacionales	(37,2)	(37,9)
Margen operacional	3,8	4,0
Inversión (Capex)	(6,3)	(11,6)
Geología	(0,4)	(0,6)
Mina	(4,7)	(8,6)
Planta	(1,3)	(2,2)
G&A	(0,0)	(0,2)
FC Operación + Capex	(2.5)	(7.6)
Inversión otros activos (CIEX y otros)	(2.1)	(1.2)
FC Operación + Capex + Otras inversiones	(4.6)	(8.8)
Total financiamiento	1.4	(0.1)
Flujo Caja Neto	(3.1)	(9,0)
Caja Final	2.0	(6,9)
Deuda Neta	(16.0)	(5.4)
Royalty	-	(6,1)

EBITDA: US\$ 4mm | CAPEX: US\$ 12mm
(Incluye Apertura de Golondrina)

Se requiere financiamiento para suplir el menor flujo de caja 2025

Term-Sheet Aumento de Capital

Emisor	 PAMPA CAMARONES Nemotécnico: Camaronex
Tipo de emisión	Aumento de capital
Cantidad de Acciones	600.000 acciones Target US\$11 millones
Precio	Target Premoney US\$41,3 MM, US\$20,0 por acción (precio mínimo US\$18,5)
Derecho preferente de Suscripción	Si
Timing	Colocación estimada 11 de julio
Uso de Fondos	Capital de trabajo operación Pampa Camarones Arica

Directorio facultado para determinar el precio, modo de pago (efectivo o servicios) y plazo de la colocación



Material de discusión

Pampa Camarones SpA

Roadshow Aumento de Capital



Santiago, 24 de junio 2025